管理计划

管理计划

1.简介

- 1.1 项目概述
- 1.2 目标产品
- 1.3 参考资料
- 1.4 术语与缩写

2.项目组织

- 2.1 组织结构
- 2.2 职务职责

3.管理过程

3.1 优先级划分

基本管理原则:

目标1

目标2

目标3

目标4

目标5

3.2 风险管理

风险的详细描述

风险1

风险 2

风险4

3.3 人员计划

4.技术过程

- 4.1 方法, 工具, 技术
- 4.2 软件文档
- 4.3 用户文档

5. 进度规划

- 5.1 进度规划
- 5.2 编码规范

1.简介

1.1 项目概述

本项目为软件工程课程中的课设项目计科17.3第四组——博物馆导览子系统,在完成编码的同时旨在让同学们获得编程能力的提高。发布的产品是安卓的app、源代码、技术文档和用户手册等。主要工作是需求分析、系统设计、开发测试,关键里程碑分别为需求规格说明书的发布,系统设计说明书的发布,和系统的交付。项目所需资源为版本控制服务器和个人开发工具,进度大约为6周,预算人工成本为80人天。

1.2 目标产品

安卓端安装程序(apk文件)、系统源代码、用户使用手册、技术文档包(包括需求规格说明书、系统设计说明书、系统测试说明书、项目总结文档等)、项目进度日志包(至少每周一份)。

1.3 参考资料

《软件工程——理论、方法与实践》, 孙家广 刘强, 高等教育出版社 《人月神话》, 布鲁克斯, 清华大写出版社


1.4 术语与缩写

Android studio: 开发工具

sdk: 软件开发工具包 api: 应用程序接口

2.项目组织

2.1 组织结构



2.2 职务职责

角色	职责描述	负责人 员
项目组长	项目经理 领导项目团队,执行和管理项目,负责项目的交付工作	田泽鑫
组件开发程序员	将ui工程师的设计图进行代码实现	许航
接口开发程序员	完成对接口的网络请求和本地数据存储等工作	万军霞
ui工程师	根据需求文档做出设计图	王琦
产品策划经理	将需求转化为需求文档并撰写更新需求文档	王沛智
文档整理及测试 员	撰写各类文档,进行软件测试	张正发

3.管理过程

3.1 优先级划分

基本管理原则:

每位成员既是积极的建言者,又是负责的合作者。 决策应在充分的讨论基础上做出,并被及时有效的执行。

目标1

按时按量完成项目的基本功能,按时发布产品优先级: 1 (最高)

目标2

遵循规范化的项目运作标准,文档严谨完整,代码注释充分,便于后续维护优先级: 2

目标3

产品运行稳定,界面友好易上手,可玩性强优先级:3

目标4

注重团队建设,成员分工合理,合作默契,气氛融洽优先级: 4

目标5

项目设计和开发上有创新, 营造出卖点 优先级: 5

3.2 风险管理

风险的详细描述

风险1

开发技术不熟练 没有组员有曾使用过Android studio、Photoshop架构或开发app的经验,部分组员未使用过 git工具和 java编程语言。可能导致开发进度受阻,代码交流困难。

风险 2

项目缠身,疲于应对 组员需要上大量选修课及准备考研,另在多个课程有课设,可能出现应对不暇、无法正常推推进项目的情况。

风险4

需求变更频繁 在设计开发过程中可能发现原有需求不容易转化为设计稿,在测试体验过程中可能发现 app并不好用,这都会带来需求的重新变更。

3.3 人员计划

A类程序开发根据提供api及ui图设计activity每组2人

B类 程序开发 设计网络调用转发的中间件 每组1人

C类 ui设计 根据需求在Android studio或者其他软件进行页面设计 每组2人

D类 文档整理 将所有页面及页面下的函数整理成开发文档 每组1人

4.技术过程

4.1 方法, 工具, 技术

本小组的团队组织结构为主程序员式组织结构;编程语言为 java;采用面向对象的分析设计方法;利用 UML 进行系统建模;统一文件命名、代码版式、注释等编码规范;通过github实现项目管理,编码人员进行code review后再进行代码编译;测试人员根据测试文档进行单元测试;最后实现软件的交付。

4.2 软件文档

项目文档列举:

- ① 软件项目管理计划文档; 该文档由组长完成,介绍项目的整个管理过程。 该文档在需求分析阶段开始完成,在后续每个阶段更新。
- ②需求规格说明文档在需求分析阶段,小组成员共同分析收集用户需求,由组长负责编写规格说明文档,在后续的设计和开发阶段不断更新。该文档主要内容为:功能需求,性能要求,数据处理要求,软件运行需求等。
- ③ 软件设计文档 在总体设计阶段,小组根据需求规格说明文档,完成软件体系结构的设计,编写体系结构设计文档,并在后续开发阶段补充和更新。 该文档由开发人员负责编写。
- ④ 软件测试文档 在软件开发阶段,测试人员需要编写测试规格说明文档,并在后续测试阶段更新。 开发人员将根据测试规格说明文档建立测试环境。

4.3 用户文档

在需求分析阶段,测试人员需要开始着手编写用户手册,并在需求分析结束后需要形成初稿;在后续阶段不断更新用户文档;并在系统交付阶段与四组整合并随着系统一起被交付。

5. 进度规划

5.1 进度规划

模块规划时间不晚于第7周结束

ui绘制结束时间不晚于第7周结束,ui更新将在整个开发过程持续

第9周之前完成http请求设计

第11周之前完成基础功能开发及文档撰写

第13周之前结束所有功能开发及软件测试

开发周记及每周例会总结不晚于每周日更新

5.2 编码规范

参考《编码规范说明文档》